
1.- Comunicación con Madrid           “OURENSE -  LUGO”

2.- Comunicación con A Coruña       “LUGO – A CORUÑA”

3.- Mercancías y norte España     “Ponferrada - Monforte”

4.- Comunicación c/ Santiago/Vigo:  “LUGO – SANTIAGO”

5.- Comunicación coa Mariña:              “LUGO – Barreiros” 

6.- Comunicación Costa da Mariña:     “Viveiro – Ribadeo” 

 OBJETIVOS   sobre  INFRAESTRUCTURAS  de LUGO
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1.- Comunicación con Madrid         “OURENSE -  LUGO”

 -  El Estudio Informativo se adjudicó el                   19-05-01 
 -  La Información Pública se realizó  el                  30-01-03
 -  El 1/6/08  han transcurrido 5 años y 4 meses . . .  
 -  Sigue pendiente la Declaración Impacto Ambiental (DIA)

Si se publicase en Julio de 2008 ...
       - 2 años de Proyecto
        - 3 años y medio de Plataforma (túnel de 7,5 km)
        - 6 meses para la Vía,
        - 1 año p/ Instalaciones Seguridad,Comunicaciones y Electrificación
        - 3 meses para pruebas…
 nos llevan al año 2015, como más optimista (900 Mill. €)

¿Quién miente, prometiendo a los lucenses
 la llegada de la AV en 2012?



2.- Comunicación con A Coruña     “LUGO – A CORUÑA”

7- 07- 03               Adjudicación del Estudio Informativo

          Tenía un plazo de 19 meses. Hasta Febrero de 2005

  Al 1/06/08 han transcurrido 3 años y 3 meses   y...
     -  el Ministerio de Fomento no ha vuelto a dar señales.

 ¿Qué han hecho la Diputación de Lugo, el Concello de Lugo,
     los Empresarios, la Cámara de Comercio etc, para solicitar
     información o cuestionar el estado de este proyecto?

 ¿Qué ha hecho la Xunta de Galicia para defender a Lugo?



3- Mercancías/Norte España “Ponferrada-Monforte”

 12 / 06 / 03Adjudicación del Estudio Informativo el
       con plazo de 13 meses (12 / 07 / 04)

Al 12/6/08, han transcurrido 3 años y 10 meses  y... 
   -  El Ministerio de Fomento mantiene hibernado 
       el Estudio Informativo, sin darlo a conocer 

   Desde entonces… 

       ¿Qué Administraciones, Autoridades,  
        Entidades políticas o empresariales,
        se han interesado por esta cuestión y
        cuál ha sido el resultado de sus gestiones?  



- Obra sencilla. Sin obstáculos montañosos

- Facilita el acceso de Santiago al Aeropuerto

- Abre la comunicación con Vigo y Portugal

- Da continuidad a la línea “Lugo - As Mariñas”

Lugo debe tener comunicación con la capital de Galicia 

4.- Comunicación c/ Santiago:  “LUGO – SANTIAGO”



       Esta línea ya tenía concesión en 1870 y figuraba en 
       el plan de Obras Públicas vigente en 1930

       Pone en comunicación Lugo con su costa Norte y
       sus puertos (uno del Estado español)

      Salida natural de As Mariñas hacia Lugo, Galicia Sur  
       y Meseta
      Conecta el Norte de Lugo con Santiago y su aeropuerto

       Abre la comunicación por Ferrocarril de Galicia 
       con Asturias y con el norte de España

5.- Comunicación coa Mariña:    “LUGO – Barreiros”



6.- Comunicación da Mariña:    “Viveiro – Ribadeo”

Promover la modernización de la línea de la Costa 
consistente en:

        - Remodelar el trazado rectificando curvas  

        - Transformarla en Ancho UIC

        - Electrificación de la línea

        - Mejorar la accesibilidad a las poblaciones  


