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Informaci�n sobre la futura LAV-250 “Vigo-Porto”
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Espa�a: Una l�nea surgida a “trozos” sobre la marcha
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2000.03.24        Estudios para “Acceso ferroviario Sur” de Vigo  
Tramo (Vigo-O Porri�o)

2000.12.16       Linea de Alta Velocidad Ourense a Vigo (por el Mi�o) 
incluye el tramo (Tui-Porri�o-Vigo) 

2000.12.30      Inicio de la denominaci�n “Eje Atl�ntico”
(incluye Vigo-Frontera)

2001- Enero   Se empieza a hablar de la Linea intenacional

”Porto – Vigo”
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Descripci�n de la linea: aproximaci�n al trazado
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VIGO

PORTO

Aeroporto Francisco S� Carneiro

Braga

Valen�a

Frontera Portuguesa
Porri�oSalida Sur

Lote 1-A

Lote 1-B Ponte do Lima

Frontera P. - Porri�o

15 km 

10 km

55 km

45 km

35 km Parte financiable

Total: 125 Km 

por la U.E.

(60 km)
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100



Informaci�n sobre la futura LAV-250 “Vigo-Porto”

AEIE- AVEP : Papel y actuaciones

01.12.21      Licitaci�n:  Estudio Viabilidad t�cnica, econ�mica
y medioambiental LAV- Vigo-Porto

03.03.05 Adjudicaci�n   540.000 €

07.12.20    Licitaci�n Estudio del modelo de Explotaci�n de los 
servicios de Pasajeros  

08.04.29 Adjudicaci�n  148.000 €

2001 - 1� Semestre: Creaci�n de la AEIE “ - AVEP

Estudio de actualizaci�n del an�lisis 
coste-beneficio y de comparaci�n entre 
alternativas de tipolog�as de tr�fico: viajeros y mixto
sobre la relaci�n de alta velocidad Porto-Vigo

Adjudicaci�n    110.000 €10.08.07

1

2
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Historia Administrativa ( Espa�a )
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2000.12.16 Licitaci�n   Estudio Informativo debia estar en Dic/03 
2001.04.05 Adjudicaci�n   No sali� a p�blico conocimiento

2000.03.24 Licitaci�n   Estudio Informativo  Fecha Fin Feb/02
2000.07.05 Adjudicaci�n    No sali� a publico conocimiento  

2007.02.22 Informaci�n p�blica del tramo Acceso sur (Porri�o-Vigo)  
Fomento “lo guarda en un caj�n” (5 a�os)

Tramo: Salida Sur de Vigo (Vigo-Porri�o)

Tramo: Frontera portuguesa-Porri�o)
(Estaba incluido en la LVA Ourense a Vigo (Por Rio Mi�o)

Fomento ”lo guard� en un caj�n” (5 a�os) 
2009.01.13 Informaci�n p�blica      “Frontera Portuguesa-Porri�o” 

2009.04.21  Licitaci�n
2010.02.09  Adjudicacion

Estudio Informativo Complementario
Plazo 15 meses. Debe estar en 2011.05.09
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Historia Administrativa ( Portugal )

2004.08.05 Licitaci�n
2005.01.12 Adjudicaci�n

2004.10.21 Licitaci�n
2005.03.10 Adjudicaci�n

2009.11.13 Inicio Expediente de Impacto ambiental 

Lote 1-A “ Aeroporto F.Sa Carneiro- Braga/ Barcelos (44 km)

Lote 1-B “ Braga/Barcelos-Valen�a     (56 Km)

Estudio Previo - Fecha Fin 2008

Estudio Previo – Fecha Fin 2008

2010.11.01      Todavia no se ha aprobado la D.I.A.
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Historia pol�tica Internacional:  
Cumbres Hispano Lusas
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2003.11.08  XIX  Figueira da Foz Fija conexi�n Porto-Vigo para 2009

2004.10.01  XX   Santiago de C. Confirma conexi�n P-V para 2009

2005.11.19  XXI  Evora Espa�a mantiene a�o 2009 p/ tramo Vigo-Frontera

2006.11.25 XXII   Badajoz Se fija nuevo plazo para finalizar P-V  en 2013

2008.01.21 XXIII  Braga Ratifica objetivo de disponer P-V en 2013

2009.01.21 XXIV  Zamora Ning�n acuerdo sobre la LVA P-V 

2010.mm.dd XXV (Portugal) �� ??



Descripci�n de la l�nea: aproximaci�n a datos de Obra
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ESPA�A PORTUGAL
Vigo-Frontera
- un 45 % en t�nel
- 2 posible t�neles c/ tuneladora 
- (salida de Vigo y bajo Puxeiros)

Un gran puente sobre el Mi�o

Braga- Porto
- Adaptaci�n de perfiles /curvas
- Modernizaci�n Electrifica e Instalac.

Valen�a – Braga
- Obra compleja 
- un 20 % en t�neles y 10 % viaductos
- unos 40 km con excavacion o relleno



Descripci�n de l�nea: 
aproximaci�n al coste, inversiones
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Espa�a  (25 km) Portugal (100km)
Plataforma:

(25 km)  a 3,3 Mill     =  82,5 Mill 

Salida Sur
(15 km) a 20 Mill/km   =  300 Mill

Porri�o-Frontera 
(10 km) a 15 Mill/km   =  150 Mill

Total estimado    =  532,5 Mill

V�a, Electrificaci�n 
e Instalac.Seg.Com.

(45 km) a 1,5 Mill/km)   =  68 Mill
(55 km) a 3,3 Mill/km    = 182 Mil 

Lote 1-A (Porto-Braga)

Lote 1-B (Braga-Valen�a)

(45 Km) a 5 Mill/km   =  225 Mill

(55 km) a 15 Mill/km  =  825 Mill

Total estimado       = 1.300 Mill



Apoyo de la Uni�n Europea
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“Estudios y Obras para la Interoperabilidad en la 
Pen�nsula Ib�rica  (PP-19)– Eje: Porto-Vigo. 
Secci�n fronteriza: Ponte de Lima-Vigo”

60 Km Ponte de Lima-Vigo.    Coste total estimado 956,96 Mill €
A financiar por los estados                               712,82 Mill€
Contribucion U.E.                                               244,14 Mill €

Parte espa�ola   Parte portuguesa

140,64 Mill €103,5 Mill €

Proyecto  2007-EU-19010-P



Situaci�n actual: �qu� tenemos ?
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Ejemplo de una casa

Permisos municipales 

Proyecto constructivo
Presupuesto definitivo

Obra
(plataforma, Via, 
Electrificac, Instal. 

(Idea , terreno, tama�o, 
distribuci�n, presupuesto)

L�nea de Alta Velocidad

Licitar y adjudicar 

Ejecutar 

Plazos
t�picos

Estudio Informativo 2 a�os

Declaraci�n Impacto
Ambiental (D.I.A.)

1 a�o

Proyecto constructivo 1,5 a�o 

0,5 a�o

4/5 a�os 

9/10 A�OS

(9 a)

NO

NO

NO
Obra



Perspectivas de futuro: �qu� falta por hacer? y Plazos 
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�� Presupuestos Grales del Estado p/ 2011 consignan  0  Euros ��

Fecha m�s 
optimista

Si se dispone de Estudio Informativo 
“Salida Sur de Vigo en

La DIA  podr�a estar en

Tramos espa�oles

Proyecto constructivo

junio 2011

junio 2012 

diciembre 2013 

Licitar y adjudicar obras enero / abril   2014

Inicio /ejecucion obras plataforma y v�a  junio 2014/ junio 2018     

Fin electrificaci�n  e Instalaciones  junio 2019



www.camfergal.info


